

แบบฟอร์มการรายงานแผนกำกับการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

รายการ....เครื่องดมยาสลบชนิดซับซ้อน 3 แก๊สพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติวิเคราะห์แก๊สระหว่างดมยาสลบ

โรงพยาบาล/หน่วยงาน....โรงพยาบาลสระบุรี..... จังหวัด.....สระบุรี (จำนวน 2 เครื่องๆละ 2,675,000 บาท รวมวงเงิน 5,350,000 บาท)

ดำเนินโดยวิธี E-bidding เลขที่โครงการ ...59096290811 ข้อมูล ณ วันที่ 20 กันยายน 2559

ลำดับ ขั้นตอน	รายละเอียดขั้นตอนการดำเนินการ	ระยะเวลา (วันทำ การ)	ช่วงวันที่ในการดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการตาม แผนของจังหวัด		เหตุผลความล่าช้า	หมายเหตุ
				วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด		
ขั้นตอนที่ 1 :	เตรียมการจัดหา						
1.1	แต่งตั้ง กกก.กำหนดราคากลาง	3	3-5 ตุลาคม 2559	19-ส.ค.-59	22-ส.ค.-59		
				23-ส.ค.-59	9-ก.ย.-59	คณะกรรมการฯ ตรวจสอบ ทบทวน และแก้ไข Spec	
1.2	จัดทำราคากลาง/หนังสือราชการ เห็นชอบราคากลาง	5	6-12 ตุลาคม 2559	12-ก.ย.-59	22-ก.ย.-59		
						คณะกรรมการฯลง นามใน Spec	
				30-ก.ย.-59	14-ต.ค.-59	จัดทำรายงานขอ ซื้อขอจ้าง	
1.3	ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาฯ	4	13-18 ตุลาคม 2559	5-ต.ค.-59	14-ต.ค.-59		
1.4	เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาฯ (ราคาเกินกว่า 5 ล้านบาท) ทางเว็บไซต์หน่วยงาน/ กรมบัญชีกลาง	3	19-21 ตุลาคม 2559	17-ต.ค.-59	20-ต.ค.-59		

ลำดับ ขั้นตอน	รายละเอียดขั้นตอนการดำเนินการ	ระยะเวลา (วันทำ การ)	ช่วงวันที่ในการดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการตาม แผนของจังหวัด		เหตุผลความล่าช้า	หมายเหตุ
				วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด		
	1.5 จัดทำรายงานขอซื้อของจ้าง/แต่งตั้ง คกก.พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	2	25-26 ตุลาคม 2559	21-ต.ค.-59	25-ต.ค.-59		
	1.6 เสนอ หน.ส่วนราชการ ให้ความเห็นชอบและลงนามประกาศเชิญชวน	2	27-28 ตุลาคม 2559	26-ต.ค.-59	27-ต.ค.-59		
ขั้นตอนที่ 2 :	เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา						
	2.1 นำเอกสารที่ได้รับความเห็นชอบเผยแพร่ทางเว็บไซต์หน่วยงาน/กรมบัญชีกลาง ไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ	5	31 ต.ค.-4 พ.ย.2559	28-ต.ค.-59	3-พ.ย.-59		
	2.2 ให้ผู้เสนอราคาจัดทำเอกสารตามวงเงิน	3	7-9 พฤศจิกายน 2559	4-พ.ย.-59	8-พ.ย.-59		
	- วงเงิน 2 ล้านบาทขึ้นไป แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท ไม่น้อยกว่า 3 วัน						
ขั้นตอนที่ 3 :	การพิจารณารับข้อเสนอ						
	3.1 ผู้เสนอราคา เสนอราคาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์	1	10 พฤศจิกายน 2559	9-พ.ย.-59	9-พ.ย.-59		
	3.2 คกก.พิจารณาข้อเสนอ	2	11-14 พฤศจิกายน 2559	10-พ.ย.-59	11-พ.ย.-59		
	3.3 คกก.รายงานผลการพิจารณาฯ ต่อ หน.ส่วนราชการ	2	15-16 พฤศจิกายน 2559	14-พ.ย.-59	15-พ.ย.-59		
ขั้นตอนที่ 4 :	อนุมัติสั่งซื้อ/สั่งจ้าง						
	4.1 เสนอหัวหน้าส่วนราชการ ผู้ที่มีอำนาจสั่งซื้อ/สั่งจ้าง (ปลัด/รมต.)	2	17-18 พฤศจิกายน 2559	16-พ.ย.-59	17-พ.ย.-59		

ลำดับ ขั้นตอน	รายละเอียดขั้นตอนการดำเนินการ	ระยะเวลา (วันทำ การ)	ช่วงวันที่ในการดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการตาม แผนของจังหวัด		เหตุผลความล่าช้า	หมายเหตุ
				วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด		
	4.2 แจ้างผลการเสนอราคาให้ผู้เสนอราคาทราบ	1	21 พฤศจิกายน 2559	18-พ.ย.-59	18-พ.ย.-59		
ขั้นตอนที่ 5 :	จัดทำสัญญา						
	5.1 ร่างเอกสารสัญญาแจ้งผู้เสนอราคาได้ทำเอกสารกร ทำสัญญา	5	22-28 พฤศจิกายน 2559	21-พ.ย.-59	25-พ.ย.-59		
	5.2 จัดทำสัญญา	1	29 พฤศจิกายน 2559	28-พ.ย.-59	รอเงินโอน		