

แบบฟอร์มการรายงานแผนกำกับการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

รายการ....เครื่องวัดปริมาณเลือดที่ออกจากหัวใจ 1 นาที จำนวน 1 เครื่อง จำนวนเงิน 1,300,000 บาท

โรงพยาบาล/หน่วยงาน....โรงพยาบาลสระบุรี..... จังหวัด.....สระบุรี

ดำเนินโดยวิธี E-bidding เลขที่โครงการ 59096149844 ข้อมูล ณ วันที่ 20 กันยายน 2559

ลำดับ ขั้นตอน	รายละเอียดขั้นตอนการดำเนินการ	ระยะเวลา (วันทำการ)	ช่วงวันที่ในการดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการตาม แผนของจังหวัด		เหตุผลความ ล่าช้า	หมายเหตุ
				วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด		
ขั้นตอนที่ 1	เตรียมการจัดหา						
	1.1 แต่งตั้ง คกก.กำหนดราคากลาง	3	3-5 ตุลาคม 2559	8-ส.ค.-59	10-ส.ค.-59		
	1.2 จัดทำราคากลาง/หน.ส่วนราชการ เห็นชอบราคากลาง	5	6-12 ตุลาคม 2559	8-ส.ค.-59	10-ส.ค.-59		
	1.3 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาฯ	4	13-18 ตุลาคม 2559				
	1.4 เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาฯ (ราคาเกิน กว่า 5 ล้านบาท) ทางเว็บไซต์หน่วยงาน/กรมบัญชีกลาง	3	19-21 ตุลาคม 2559				
	1.5 จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง/แต่งตั้ง คกก.พิจารณาผลการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	2	25-26 ตุลาคม 2559	11-ส.ค.-59	15-ส.ค.-59		
	1.6 เสนอ หน.ส่วนราชการ ให้ความเห็นชอบและลงนามประกาศ เชิญชวน	2	27-28 ตุลาคม 2559	11-ส.ค.-59	15-ส.ค.-59		
ขั้นตอนที่ 2	เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา						

ลำดับ ขั้นตอน	รายละเอียดขั้นตอนการดำเนินการ	ระยะเวลา (วันทำการ)	ช่วงวันที่ในการดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการตาม แผนของจังหวัด		เหตุผลความ ล่าช้า	หมายเหตุ
				วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด		
	2.1 นำเอกสารที่ได้รับความเห็นชอบเผยแพร่ทางเว็บไซต์ หน่วยงาน/กรมบัญชีกลาง ไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ	5	31 ต.ค.-4 พ.ย.2559	16-ก.ย.-59	23-ก.ย.-59		
	2.2 ให้ผู้เสนอราคาจัดทำเอกสารตามวงเงิน	3	7-9 พฤศจิกายน 2559				
	- วงเงิน 2 ล้านบาทขึ้นไป แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท ไม่น้อยกว่า 3 วัน						
<b>ขั้นตอนที่ 3</b>	<b>การพิจารณารับข้อเสนอ</b>						
	3.1 ผู้เสนอราคา เสนอราคาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์	1	10 พฤศจิกายน 2559	29-ก.ย.-59	29-ก.ย.-59		
	3.2 คกก.พิจารณาข้อเสนอ	2	11-14 พฤศจิกายน 2559	30-ก.ย.-59	3-ต.ค.-59		
	3.3 คกก.รายงานผลการพิจารณาฯ ต่อ หน.ส่วนราชการ	2	15-16 พฤศจิกายน 2559	4-ต.ค.-59	5-ต.ค.-59		
<b>ขั้นตอนที่ 4</b>	<b>อนุมัติสั่งซื้อ/สั่งจ้าง</b>						
	4.1 เสนอหัวหน้าส่วนราชการ ผู้ที่มีอำนาจสั่งซื้อ/สั่งจ้าง (ปลัด/รมต.)	2	17-18 พฤศจิกายน 2559	6-ต.ค.-59	10-ต.ค.-59		
	4.2 แจ้งผลการเสนอราคาให้ผู้เสนอราคาทราบ	1	21 พฤศจิกายน 2559	10-ต.ค.-59	10-ต.ค.-59		
<b>ขั้นตอนที่ 5</b>	<b>จัดทำสัญญา</b>						
	5.1 ร่างเอกสารสัญญาแจ้งผู้เสนอราคาได้ทำเอกสารการทำสัญญา	5	22-28 พฤศจิกายน 2559	11-ต.ค.-59	12-ต.ค.-59		
	5.2 จัดทำสัญญา	1	29 พฤศจิกายน 2559	13-ต.ค.-59	รอเงินโอน		